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Opinnäytetyön tavoitteena oli laskea Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:lle Samoilijantie kuuden 
opiskelija-asuntoloiden saneerauskustannukset kuudelle kerrostalolle ja tehdä jokaisesta talosta 
sekä koko projektista rakennusosa-arviot. Insinööriopiskelija Harri Kettunen toimi projektissa 
sunnittelijana ja vastasi kustannustehokkaista tilankäytön suunnitelmista sekä parhaista 
saneerausvaihtoehdoista. Projektissa tehtiin määrälaskenta sekä laskettiin lopulliset 
saneerauskustannukset toimeksiantajalle. Projekti toimi hyvänä käytännön harjoituksena, koska 
saneerauskohteita tehdään tulevaisaisuudessa merkittävän paljon rakennusalalla. 
 
Opinäytetyössä määrälaskennassa käytettiin Microsoft Excel 2013 -ohjelmaa ja AutoCad 
piirustuksia. Kustannuslaskennassa käytettiin rakennuskustannuksiin liittyviä kirjoja sekä 
Haahtelan TAKUTM kustannustieto 2014 -ohjelmistoa, jolla laskettiin kerrostaloille lopulliset 
rakennusosa-arviot taloittain ja koko projektin kokonaiskustannukset. Rakennusosa-arviot 
perustuvat pääosiltaan rakennusteknisiin kustannuksiin, joissa lämpö-, vesi-, ilmastoistointi- sekä 
sähkö kustannuksia ei ole tarkemmin laskettu. Työssä ei tutkittu työteknisiä seikkoja eikä 
suoritettu hintavertailua vaan tuotettiin raaka kustannusarvio korjauskustannuksista, että 
päästään vertailemaan näitä kustannuksia koko rakennusten purkukustannuksiin. 
 
Opinnäytetyö tuotti määrälaskentataulukon korjaustarpeista, rakennusosa-arviot taloittain sekä 
kokonaissaneerauskustanukset Kuopas Oy:n käyttöön, joista toimeksiantaja voi hintavertailla 
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The purpose of this thesis project was to determine the renovation cost of six apartment houses, 
calculate the cost of the entire project and make an estimate of building elements for the client. 
This project comprises cost accounting of the rebuilding and making quantity surveying for the cli-
ent.  
 
In this thesis project Microsoft Excel 2013 software was used for quantity surveying and AutoCad 
Archirecture drawings available for calculating the scope of rebuilding. Also the software of TAKUTM 
Kustannustieto 2014 and literature in the field of construction were used for cost accounting and 
quantity surveying of both the six apartment houses and the entire project. The quantity surveying 
was based on conctruction costs where heat-, water-,air conditioning- and electricity costs are not 
accurately calculated. The purpose of this thesis project was to determine a raw cost estimate of 
buildings and the entire project so that the client could compare them to the costs of entirely new 
buildings. 
 
As a result of this thesis there were quantity surveying of six apartment houses and the entire pro-
ject which the client can benefit when comparing prices.  
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Saneerauskustannusten laskennassa on kaksi päävaihetta, jotka ovat määrälaskenta ja 
kustannuslaskenta. Määrälaskentavaiheessa tehdään tarkka laskenta korjattavista-, 
purettavista-, sekä kokonaan uudelleen rakennettavista rakententeista. Laskenta tehdään 
rakennuspiirustuksia ja Microsoft Excel 2013 -ohjelmaa apuna käyttäen. 
Kustannuslaskentavaiheessa määrälaskennasta saaduille rakennusosille lasketaan 
rakennushinta osa-alueittain. Kustannuslaskennan voi tehdä joko käsin laskemalla tai siihen 
tarkoitetuilla ohjelmilla kuten Haahtelan TAKUTM Kustannustieto 2014 -ohjelma. 
 
Opinäytetyön tarkoituksena on tehdä saneerauskustannuslaskenta kuudelle kerrostalolle ja 
koko projektille. Kerrostalot on tarkoitettu opiskelijoille ja ne on pääosin soluasuntoja, jotka 
remontoidaan toimiviksi yksiöiksi, kaksioksi ja kolmioiksi. Hanketta suunnittelee 
insinööriopiskelija Harri Kettunen, joka myös vastaa uusien rakennuslupapiirusten 
suunnittelemisesta. Projektissa on mukana myös Tuula Vartiainen, joka toimii Kuopion 
Opiskelija-asunnot Oy:n toimitusjohtajana ja on toimeksiantajana projektissa. 
 
Opinäytetyössä tutkitaan saneerausvaihtoehdon kustannuksia kuudelle kerrostalolle ja koko 
projektille kokonaisuudessaan. Tavoitteena on saada tuotettua raaka saneerauksen 
kustannusarvio kerrostaloille ja projektille, joista toimeksiantaja tekee omat laskelmansa 
onko saneerausvaihtoehto vai kokonaan uusien rakennusten rakentaminen kannattavampi. 
Opinäytetyössä saaduilla tuloksilla pyritään määrittämään korjaustarpeen laajuus ja siitä 
seuraavaat kustannukset. 
 
Opinäytetyössä tuotetaan sekä määräluettelo Microsoft Excel -ohjelmaa ja AutoCad -ohjel-
man rakennuspiirustuksia apuna käyttäen että kustannuslaskelmat Haahtelan TAKUTM 
Kustannustieto 2014 -ohjelmistolla. Kustannuslaskelmista saadaan tuotettua erilliset 
rakennusosa-arviot taloittain sekä kokoprojektista, joista saadaan määritettyä kerrostalojen 
saneeraushinta, joka tarvitaan rakennusten korjaamiseen. Saadut määrälaskelmat ja 
rakennusosa-arviot palvelevat toimeksiantajaa, joka voi tehdä hintavertailua sekä arvioda 
saneerausvaihtoehdon kannattavuutta. 
 
Kuopion opiskelija-asunnot Oy on Kuopiossa perustettu yritys, joka rakennuttaa ja ylläpitää 
opiskelija-asuntoja Kuopiossa. Kuopaksen asunnoissa asuu yli 3 500 opiskelijaa ympäri 
Kuopion alueen. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Tuula Vartiainen, joka on myös itse 
mukana tämän työn toteutuksessa sekä toimii toimeksiantajana. (Kuopion Opiskelija-
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2 OPISKELIJA-ASUNTOLOIDEN LÄHTÖTIEDOT 
 
Hankkeen tarkoitus oli määrittää Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:lle saneerauskustannukset 
Samoilijantie 6:ssa sijaitseville kuudelle kerrostalolle ja koko projektille (KUVA 1). 
Insinööriopiskelija Harri Kettunen teki kohteesta korjaussuunnitelmat (KUVA 2 ja KUVA 3), 
joiden pohjalta laskettiin kerrostaloille saneerauskustannukset. Kerrostaloista on  
muutettava vanhat soluasunnot ja kerhotilat toimiviksi sekä nykyaikaisiksi yksiöiksi, 
kaksioksi ja kolme huonetta ja keittiö-asunnoiksi. Varastot säilytetään varastoina, eikä niitä 
tarvitse remontoida. 
 
Rakennukset on rakennettu vuonna 1982. Rakennuksissa on yhteensä 92 
asuntohuoneistoa, joissa on solukohtaiset parvekkeet, yksi talosauna, yksi väestönsuoja 
sekä rakennukset ovat hissittömiä. Rakennuksissa on tehty yksittäisiä kylpyhuone 
korjauksia, joita pyrittiin hyödyntämään hankkeen suunnitteluvaiheessa. LVI-järjestelmät 
ovat rakennusaikaiset, mutta lämmönvaihdin on vaihdettu 2007. 
 
Lähtökohtana saneeraustarpeesta asunnoissa vierailtiin, korjaustarpeet kartoitettiin ja 
asuntojen yleiskunto määriteltiin. Näistä tehdyillä päätelmillä ja palavereissa määriteltiin 
saneerauslaajuus niin, että korjausaste olisi lähellä 75 %:a. 
  
Ensisijaisen tärkeässä korjaustarpeessa olevista rakenteista päätettiin siten, että vanhat 
kylpyhuoneet uusitaan (KUVA 4), kaikki seinät maalataan uudelleen valkeiksi, lattioihin 
asennetaan uudet laminaatit muovimattojen tilalle, kalusteet -ja ovet uusitaan (KUVA 5), 
talotekniikka uusitaan ja LVI vaakavedot uusitaan. Tiilijulkisivut, piha-alueet, ikkunat, 
parvekkeet ja katot olivat niin hyvässä kunnossa, että niille ei rueta tekemään mitään 
muutoksia. 
 
KUVA 1. Asemakuva saneerauskohteesta (Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 1982-05-12) 
 
 
         


















         











         
         9 (49) 
 
KUVA 4. Kuva korjaustarpeessa olevasta kylpyhuoneesta (Hämäläinen 2012-06-07) 
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3 RAKENNUSOSA-ARVIOT TALOITTAIN 
 
Rakennusosa-arviot antavat hankkeen korjaushinnat, joista muodostuu hankkeen 
kokonaishinta. Projektissa tutkittiin pääosiltaan rakennusteknisiä kustannuksia, joissa 
lämpö-, vesi-, ilmastoistointi- sekä sähkö kustannuksia ei ole tarkemmin tarkasteltu. 
Rakennusosa-arvioissa myös työteknisten menetelmien tarkastelu ja tarkka hintavertailu 
jätettiin pois, koska työn laajuus olisi venynyt liian suureksi. 
 
Saneerauskustannuslaskennassa on tärkeää, että määräluettelo on mahdollisimman 
tarkasti laskettu, että saadaan tarkin kustannusarvio. Työkustannusmenetelmien valinta 
pitää myös tehdä huolellisesti, että haluttu korjausaste saavutetaan, jolla tarkoitetaan 
korjaustarpeen määrää. Palavereissa sovittiin korjausasteeksi 75 %, jonka mukaan 
korjaustarpeet on määritelty.  
 
Rakennusosa-arvioiden laskennassa käytettiin Haahtelan TAKUTM Kustannustieto 2014 -
ohjelmistoa, jonka avulla tuotettiin jokaisesta talosta -ja koko projektista rakennusosa-
arviot. Ohjelmaan syötetään rakennusosien määrät määräluettelosta ja valitaan oikeaa 
korjaustarvetta vastaava työtapa. Rakennusosa-arvioista saadaan kerrostaloille 
kustannusarvio, joka vastaa tarkasti rakentamisvaiheessa tarvittavaa summaa. 
Rakennusosa-arvioissa käydään läpi talo-2000 nimikkeistön mukaisesti kaikki pääryhmät ja 
niille kohdistuvat kustannukset. Rakennusosa-arviosta ja niiden pääkohdista saadaan selvä 
kuva kunkin pääryhmän kustannuksista. Osa-alueiden kustannuksista voidaan päätellä osa-
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3.1 Talo 1 
Talo 1:ssä korjataan 
  rakenteellisena muutoksena kerhotilat kaksioksi, joten joudutaan tekemään vanhan 
seinän purkua ja uuden rakentamista  
 lattiapinnat uusitaan siten, että vanhat muovimatot puretaan pois, koska ne ovat jo 
niin huonokuntoisia ja tilalle asennetaan uusi laminaattilattia  
 seinä -ja kattopinnat puhdistetaan ja maalataan uudestaan valkoiseksi, koska 
pinnoille on kertynyt likaa ja aika on kuluttanut pintoja 
 paikallaan säilyvien saniteettitilojen vanhat muovimatot puretaan ja laatoitetaan 
sekä kalustetaan. Osa saniteettitiloista puretaan kokonaan ja laatoitetaan -sekä 
kalustetaan uudelleen 
 keittiöiden ja makuuhuoneiden kalusteet puretaan ja kalustetaan uudelleen  
 sisäovet uusitaan uusiin valkoisiin laakaoviin sekä yksi ulko-ovi puretaan ja 
muurataan umpeen. 
Talo-osat  
124 Julkisivut 3 000 € 0,7 %  
Tilaosat  
131 Tilan jako-osat 26 000 € 5,5 % 
132 Tilapinnat 150 000 € 31,3 % 
133 Tilavarusteet 168 000 € 35,2 % 
Putkiosat 
211 Lämmitys 27 000 € 5,6 % 
213 Käyttövesi 10 000 € 2,2 % 
214 Jätevesi  17 000 € 3,5 % 
236 Erityiset sähköosat 54 000 € 11,3 % 
Työmaatehtävät 
341 Työmaapalvelut 23 000 € 4,8 % 
 
Yhteensä alv. 0 % 478 000 €   
 Yhteensä alv. 24 % 593 000 € 
 
Talo 1:ssä arvonlisäverollinen (24 %) kokonaiskustannukset ovat 593 000 €, jolloin 
neliöhinnaksi saadaan 539 €/asm2. Suurimmiksi kustannusosiksi nousi 132 tilapinnat ja 133 
tilavarusteet, koska talossa on paljon remontoitavia pintoja ja kaikkien kalusteiden 
kustannukset ovat suuret. LVIS-kustannukset osat eli lämpö-, vesi-, ilmastointi, -ja sähkö-
kustannukset määriteltiin suurpiirteisesti eikä niitä tarkemmin huomioitu, koska ne 
lasketaan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa. 
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3.2 Talo 2 
Talo 2:ssa korjataan 
 rakenteellisena muutoksena kolmiot ja neliöt muutetaan kaksioksi, joten joudutaan 
tekemään vanhan seinän purkua ja uuden rakentamista 
 lattiapinnat uusitaan siten, että vanhat muovimatot puretaan pois, koska ne ovat jo 
niin huonokuntoisia ja tilalle asennetaan uusi laminaattilattia  
 seinä -ja kattopinnat puhdistetaan ja maalataan uudestaan valkoiseksi, koska 
pinnoille on kertynyt likaa ja aika on kuluttanut pintoja 
 paikallaan säilyvien saniteettitilojen vanhat muovimatot puretaan ja laatoitetaan 
sekä kalustetaan. Osa saniteettitiloista puretaan kokonaan ja laatoitetaan -sekä 
kalustetaan uudelleen 
 keittiöiden ja makuuhuoneiden kalusteet puretaan ja kalustetaan uudelleen  
 sisäovet uusitaan uusiin valkoisiin laakaoviin. 
 
Talo-osat  
124 Julkisivut 3 000 € 0,8 %  
Tilaosat  
131 Tilan jako-osat 21 000 € 5,8 % 
132 Tilapinnat 109 000 € 30,7 % 
133 Tilavarusteet 132 000 € 37,0 % 
Putkiosat 
211 Lämmitys 18 000 € 5,0 % 
213 Käyttövesi 7 000 € 2,0 % 
214 Jätevesi  12 000 € 3,4 % 
236 Erityiset sähköosat 38 000 € 10,7 % 
Työmaatehtävät 
341 Työmaapalvelut 17 000 € 4,8 % 
 
Yhteensä alv. 0 % 356 000 €   
 Yhteensä alv. 24 % 442 000 € 
  
Talo 2:ssa arvonlisäverollinen (24 %) kokonaiskustannukset ovat 442 000 €, jolloin 
neliöhinnaksi saadaan 614 €/asm2. Suurimmiksi kustannusosiksi nousi 132 tilapinnat ja 133 
tilavarusteet, koska talossa on paljon remontoitavia pintoja ja kaikkien kalusteiden 
kustannukset ovat suuret. LVIS-kustannukset osat eli lämpö-, vesi-, ilmastointi, -ja sähkö-
kustannukset määriteltiin suurpiirteisesti eikä niitä tarkemmin huomioitu, koska ne 
lasketaan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa. 
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3.3 Talo 3 
Talo 3:ssa korjataan 
 rakenteellisia muutoksia ei tehdä 
 lattiapinnat uusitaan siten, että vanhat muovimatot puretaan pois, koska ne ovat jo 
niin huonokuntoisia ja tilalle asennetaan uusi laminaattilattia  
 seinä -ja kattopinnat puhdistetaan ja maalataan uudestaan valkoiseksi, koska 
pinnoille on kertynyt likaa ja aika on kuluttanut pintoja 
 saniteettitilojen vanhat muovimatot puretaan ja laatoitetaan sekä kalustetaan 
uudestaan 
 keittiöiden ja makuuhuoneiden kalusteet puretaan ja kalustetaan uudelleen  
 sisäovet uusitaan uusiin valkoisiin laakaoviin. 
  
Tila osat  
132 Tilapinnat 124 000 € 38,0 % 
133 Tilavarusteet 109 000 € 33,3 % 
Putki osat 
211 Lämmitys 19 000 € 5,7 % 
213 Käyttövesi 8 000 € 2,3 % 
214 Jätevesi  12 000 € 3,8 % 
236 Erityiset sähköosat 39 000 € 12,1 % 
Työmaatehtävät 
341 Työmaapalvelut 16 000 € 4,8 % 
 
Yhteensä alv. 0 % 326 000 €   
 Yhteensä alv. 24 % 404 000 € 
 
Talo 3:ssa arvonlisäverollinen (24 %) kokonaiskustannukset ovat 404 000 €, jolloin 
neliöhinnaksi saadaan 510 €/asm2. Suurimmiksi kustannusosiksi nousi 132 tilapinnat ja 133 
tilavarusteet, koska talossa on paljon remontoitavia pintoja ja kaikkien kalusteiden 
kustannukset ovat suuret. LVIS-kustannukset osat eli lämpö-, vesi-, ilmastointi, -ja sähkö-
kustannukset määriteltiin suurpiirteisesti eikä niitä tarkemmin huomioitu, koska ne 
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3.4 Talo 4 
Talo 4:ssä korjataan 
 rakenteellisena muutoksena kerhotilat muutetaan yksiöksi sekä kolmiot ja neliöt 
muutetaan kolmeksi kaksioksi, joten joudutaan tekemään vanhan seinän purkua ja 
uuden rakentamista  
 lattiapinnat uusitaan siten, että vanhat muovimatot puretaan pois, koska ne ovat jo 
niin huonokuntoisia ja tilalle asennetaan uusi laminaattilattia  
 seinä -ja kattopinnat puhdistetaan ja maalataan uudestaan valkoiseksi, koska 
pinnoille on kertynyt likaa ja aika on kuluttanut pintoja 
 paikallaan säilyvien saniteettitilojen vanhat muovimatot puretaan ja laatoitetaan 
sekä kalustetaan. Osa saniteettitiloista puretaan kokonaan ja laatoitetaan -sekä 
kalustetaan uudelleen 
 keittiöiden ja makuuhuoneiden kalusteet puretaan ja kalustetaan uudelleen  
 sisäovet uusitaan uusiin valkoisiin laakaoviin sekä yksi ulko-ovi puretaan ja 
muurataan umpeen. 
Talo osat  
124 Julkisivut 4 000 € 0,8 %  
Tila osat  
131 Tilan jako osat 27 000 € 5,3 % 
132 Tilapinnat 160 000 € 31,9 % 
133 Tilavarusteet 188 000 € 37,6 % 
Putki osat 
211 Lämmitys 24 000 € 4,7 % 
213 Käyttövesi 10 000 € 1,9 % 
214 Jätevesi  16 000 € 3,1 % 
236 Erityiset sähköosat 50 000 € 9,9 % 
Työmaatehtävät 
341 Työmaapalvelut 24 000 € 4,8 % 
 
Yhteensä alv. 0 % 501 000 €   
 Yhteensä alv. 24 % 622 000 € 
 
Talo 4:ssä arvonlisäverollinen (24 %) kokonaiskustannukset ovat 622 000 €, jolloin 
neliöhinnaksi saadaan 595 €/asm2. Suurimmiksi kustannusosiksi nousi 132 tilapinnat ja 133 
tilavarusteet, koska talossa on paljon remontoitavia pintoja ja kaikkien kalusteiden 
kustannukset ovat suuret. LVIS-kustannukset osat eli lämpö-, vesi-, ilmastointi, -ja sähkö-
kustannukset määriteltiin suurpiirteisesti eikä niitä tarkemmin huomioitu, koska ne 
lasketaan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa. 
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3.5 Talo 5 
Talo 5:ssä korjataan 
 
 rakenteellisia muutoksia ei tehdä 
 lattiapinnat uusitaan siten, että vanhat muovimatot puretaan pois, koska ne ovat jo 
niin huonokuntoisia ja tilalle asennetaan uusi laminaattilattia 
 seinä -ja kattopinnat puhdistetaan ja maalataan uudestaan valkoiseksi, koska 
pinnoille on kertynyt likaa ja aika on kuluttanut pintoja 
 saniteettitilojen vanhat muovimatot puretaan ja laatoitetaan sekä kalustetaan 
uudestaan 
 keittiöiden ja makuuhuoneiden kalusteet puretaan ja kalustetaan uudelleen  
 sisäovet uusitaan uusiin valkoisiin laakaoviin. 
  
Tilaosat  
132 Tilapinnat 180 000 € 37,1 % 
133 Tilavarusteet 174 000 € 35,9 % 
Putkiosat 
211 Lämmitys 26 000 € 5,3 % 
213 Käyttövesi 11 000 € 2,2 % 
214 Jätevesi  17 000 € 3,5 % 
236 Erityiset sähköosat 54 000 € 11,2 % 
Työmaatehtävät 
341 Työmaapalvelut 23 000 € 4,8 % 
 
Yhteensä alv. 0 % 484 000 €   
 Yhteensä alv. 24 % 601 000 € 
 
Talo 5:ssä arvonlisäverollinen (24 %) kokonaiskustannukset ovat 601 000 €, jolloin 
neliöhinnaksi saadaan 543 €/asm2. Suurimmiksi kustannusosiksi nousi 132 tilapinnat ja 133 
tilavarusteet, koska talossa on paljon remontoitavia pintoja ja kaikkien kalusteiden 
kustannukset ovat suuret. LVIS-kustannukset osat eli lämpö-, vesi-, ilmastointi, -ja sähkö-
kustannukset määriteltiin suurpiirteisesti eikä niitä tarkemmin huomioitu, koska ne 
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3.6 Talo 6 
Talo 6:ssa korjataan 
 rakenteellisena muutoksena kerhotilat muutetaan kaksioiksi sekä kolmiot ja neliöt 
muutetaan kolmeksi kaksioksi, joten joudutaan tekemään vanhan seinän purkua ja 
uuden rakentamista  
 lattiapinnat uusitaan siten, että vanhat muovimatot puretaan pois, koska ne ovat jo 
niin huonokuntoisia ja tilalle asennetaan uusi laminaattilattia  
 seinä -ja kattopinnat puhdistetaan ja maalataan uudestaan valkoiseksi, koska 
pinnoille on kertynyt likaa ja aika on kuluttanut pintoja 
 paikallaan säilyvien saniteettitilojen vanhat muovimatot puretaan ja laatoitetaan 
sekä kalustetaan. Osa saniteettitiloista puretaan kokonaan ja laatoitetaan -sekä 
kalustetaan uudelleen 
 keittiöiden ja makuuhuoneiden kalusteet puretaan ja kalustetaan uudelleen  
 sisäovet uusitaan uusiin valkoisiin laakaoviin sekä yksi ulko-ovi puretaan ja 
muurataan umpeen.  
Talo-osat  
124 Julkisivut 2 000 € 0,6 %  
Tilaosat  
131 Tilan jako-osat 19 000 € 5,2 % 
132 Tilapinnat 127 000 € 34,4 % 
133 Tilavarusteet 133 000 € 35,8 % 
Putkiosat 
211 Lämmitys 17 000 € 4,6 % 
213 Käyttövesi 7 000 € 1,9 % 
214 Jätevesi  11 000 € 3,1 % 
236 Erityiset sähköosat 36 000 € 9,7 % 
Työmaatehtävät 
341 Työmaapalvelut 18 000 € 4,8 % 
 
Yhteensä alv. 0 % 370 000 €   
 Yhteensä alv. 24 % 459 000 € 
 
Talo 6:ssa arvonlisäverollinen (24 %) kokonaiskustannukset ovat 459 000 €, jolloin 
neliöhinnaksi saadaan 612 €/asm2. Suurimmiksi kustannusosiksi nousi 132 tilapinnat ja 133 
tilavarusteet, koska talossa on paljon remontoitavia pintoja ja kaikkien kalusteiden 
kustannukset ovat suuret. LVIS-kustannukset osat eli lämpö-, vesi-, ilmastointi, -ja sähkö-
kustannukset määriteltiin suurpiirteisesti eikä niitä tarkemmin huomioitu, koska ne 
lasketaan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa. 
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4 KOKONAISKUSTANNUKSET 
 
Tässä osiossa tarkastellaan projektin kokonaissaneerauskustannuksia, jotka on saatu kaikki 
rakennusosa-arviot yhdistämällä.  
 
Talo-osat  
124 Julkisivut 12 000 € 0,5 %  
Tilaosat  
131 Tilan jako-osat 93 000 € 3,7 % 
132 Tilapinnat 850 000 € 33,8 % 
133 Tilavarusteet 904 000 € 35,9 % 
Putkiosat 
211 Lämmitys 128 000 € 5,1 % 
213 Käyttövesi 53 000 € 2,1 % 
214 Jätevesi  85 000 € 3,4 % 
236 Erityiset sähköosat 271 000 € 10,8 % 
Työmaatehtävät 
341 Työmaapalvelut 120 000 € 4,8 % 
 
Yhteensä alv. 0 % 2 515 000 €   
 Yhteensä alv. 24 % 3 119 000 € 
 
Kokonaiskustannusten arvonlisäverollinen (24%) kustannus on 3 119 000 €, jolloin 
neliöhinnaksi saadaan 566 €/asm2. Saneerauskustannukset jakautuivat tasaisesti talojen 
kesken, koska jokaisessa talossa määriteltiin samanlaiset laatuvaatimukset ja 
korjaustarpeet (KUVIO 1). Suurimmiksi kustannusosiksi nousi 132 tilapinnat ja 133 
tilavarusteet, koska talossa on paljon remontoitavia pintoja ja kaikkien kalusteiden 
kustannukset ovat suuret (KUVIO 2). LVIS-kustannukset osat eli lämpö-, vesi-, ilmastointi, -
ja sähkö-kustannukset määriteltiin suurpiirteisesti eikä niitä tarkemmin huomioitu, koska ne 
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5 YHTEENVETO JA POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa rakennusosa-arviot kuudesta kerrostalosta ja 
määrittää koko projektin saneerauskustannukset. Työssä oleelllisimpana asiana tutkittiin 
raakaa saneerauskustannusarviota siten, että lämpö-, vesi-, ilmastoistointi- sekä sähkö 
kustannuksia ei ole tarkemmin tarkasteltu. Myös työteknisten seikkojen huomioiminen 
jätettiin taka-alalle. Määrälaskenta tehtiin Microsoft Excel -ohjelmaa ja AutoCad piirustuksia 
apuna käyttäen. Kustannuslaskenta tehtiin Haahtelan TAKU kustannustieto 2014 -
ohjelmalla, josta saatiin rakennusosa-arviot kuudelle kerrostalolle sekä koko projektille.  
 
Suurimmiksi kustannusosiksi laskettiin 132 tilapinnat ja 133 tilavarusteet, koska taloissa 
remontoidaan käytännössä kaikki tilapinnat lattiasta kattoon sekä huoneistot kalustetaan 
uudelleen. Pienimmiksi kustannusosiksi laskettiin 124 julkisivut ja 213 käyttövesi, koska 
julkisivuja ei lähdetty muuttamaan sekä käyttövesiputkien korjauksessa selvittiin myös 
vähäisellä remontilla. Yllättävän pieneksi kustannuseräksi määräytyi myös 131 tilanjako-
osat, koska tilanjako suunnitelmat olivat niin hyvät, ettei suuria rakenteellisia muutoksia 
tarvittu tehdä. Korjaushankkeen kokonaishinnaksi laskettiin 3 119 000 euroa ja 
keskimääräiseksi asuinneliöhinnaksi projektissa määriteltiin 566 euroa/asm2, joka sisältää 
arvonlisäveron 24%:n osuuden. Rakennuskustannuksia ei voitu karsia enempää saatujen 
tulosten perusteella, koska tuotettu hinta-arvio on jo maksimaalisen pieni. 
 
Opinäytetyössä päästiin tavoitteisiin eli saatiin tuotettua kuuden asuinkerrostalon 
saneerauskustannukset ja koko projektin saneerauskustannusarvio. Kustannustehokkailla 
tilankäytön suunnitelmilla säästettiin huomattavasti saneerauskustannuksissa, koska 
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